

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/14, PROCESSO Nº 195/14

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena

CONTRATADA: RENATA CRISTINA MARQUES ROSA DOS REIS – ME (ESTRADA
REAL TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÃO)

CNPJ: 10.897.302/0001-68

OBJETO TERMO ADITIVO Nº 01: Fica alterada a cláusula 8.1 do contrato de Prestação de Serviço, passando o prazo de conclusão de 60 (sessenta) dias para 150 (cento e cinquenta) dias, conforme estabelece a cláusula 8.4 do referido contrato artigo 57, §1º, I, da lei 8666/93. Ficam acrescido 24,78% ao valor original do contrato, que corresponde ao acréscimo de R\$ 29.156,74 (vinte e nove mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), tendo em vista a planilha de reprogramação apresentada pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, que passa a fazer parte integrante deste. As despesas decorrentes do presente ficarão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.00.00 PODER EXECUTIVO – 02.02.00 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS – 02.02.04 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO – 15.451 – 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO – 1010 Obras de Infra Estrutura Urbana – 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. Permanecem inalteradas as demais cláusulas prevista no contrato original.

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2014.