
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 409.781,10              89,88% 40.978,11 10,00% 40.978,11 10,00% 81.956,22                20,00% 40.978,11 10,00% 122.934,33              30,00%
2 39.156,90                8,59% 7.831,38 20,00% 7.831,38 20,00% 15.662,76                40,00% 7.831,38 20,00% 23.494,14                60,00%
3 6.962,17                  1,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

48.809,49                10,71% 48.809,49                10,71% 48.809,49                10,71%
455.900,17              100,00% 97.618,98                21,41% 146.428,47              32,12%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 2 

26/07/2013
Início vigência

Lorena

10
Programa

26/11/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 409.781,10              89,88%
2 39.156,90                8,59%
3 6.962,17                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

455.900,17              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
40.978,11 10,00% 163.912,44              40,00% 40.978,11 10,00% 204.890,55              50,00% 40.978,11 10,00% 245.868,66              60,00%
7.831,38 20,00% 31.325,52                80,00% 7.831,38 20,00% 39.156,90                100,00% 0,00 0,00% 39.156,90                100,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

48.809,49                10,71% 48.809,49                10,71% 40.978,11                8,99%
195.237,96              42,82% 244.047,45              53,53% 285.025,56              62,52%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

Acumulado

Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/11/2015 10

No período
Mês 6

Início vigência
Planejamento urbano

Município
Lorena

Programa
26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 2 

No período
Mês 4

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 409.781,10              89,88%
2 39.156,90                8,59%
3 6.962,17                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

455.900,17              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
40.978,11 10,00% 286.846,77              70,00% 40.978,11 10,00% 327.824,88              80,00% 40.978,11 10,00% 368.802,99              90,00%

0,00 0,00% 39.156,90                100,00% 0,00 0,00% 39.156,90                100,00% 0,00 0,00% 39.156,90                100,00%
0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

40.978,11                8,99% 40.978,11                8,99% 40.978,11                8,99%
326.003,67              71,51% 366.981,78              80,50% 407.959,89              89,48%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

AcumuladoAcumulado

Fim vigência
Planejamento urbano 26/11/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 9
No período

Mês 7

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 

TRECHO 2 

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 409.781,10              89,88%
2 39.156,90                8,59%
3 6.962,17                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

455.900,17              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

R$ % R$ %
40.978,11 10,00% 409.781,10              100,00%

0,00 0,00% 39.156,90                100,00%
6.962,17 100,00% 6.962,17                  100,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

47.940,28                10,52%
455.900,17              100,00%

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Acumulado

Planejamento urbano

Mês 10
No período

Município
Lorena

Programa

Planilha Múltipla v10 - 10/2014


