
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 304.906,82              94,81% 30.490,68 10,00% 38.113,35 12,50% 68.604,03                22,50% 38.113,35 12,50% 106.717,38              35,00%
2 2.091,52                  0,65% 2.091,52 100,00% 0,00 2.091,52                  100,00% 0,00 2.091,52                  100,00%
3 14.599,88                4,54% 0,00 0,00 -                          0,00% 0,00 -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

32.582,20                10,13% 38.113,35                11,85% 38.113,35                11,85%
321.598,22              100,00% 70.695,55                21,98% 108.808,90              33,83%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarães

Nº CREA: 5060744757

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte -Trecho C

19/12/2013
Início vigência

Lorena

8
Programa

19/12/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Total Acumulado

Lorena, 25 de Março de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007926-74/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0

DRENAGEM

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado
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Nº do CT

1 304.906,82              94,81%
2 2.091,52                  0,65%
3 14.599,88                4,54%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

321.598,22              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 25 de Março de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007926-74/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0

DRENAGEM

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
38.113,35 12,50% 144.830,73              47,50% 38.113,35 12,50% 182.944,08              60,00% 38.113,35 12,50% 221.057,43              72,50%

0,00 2.091,52                  100,00% 0,00 2.091,52                  100,00% 0,00 2.091,52                  100,00%
0,00 -                          0,00% 0,00 -                          0,00% 0,00 -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

38.113,35                11,85% 38.113,35                11,85% 38.113,35                11,85%
146.922,25              45,69% 185.035,60              57,54% 223.148,95              69,39%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarães

Nº CREA: 5060744757

Acumulado

Fim vigência Prazo Total - mês(es)
19/12/2015 8

No período
Mês 6

Início vigência
Planejamento urbano

Município
Lorena

Programa
19/12/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte -Trecho C

No período
Mês 4
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Nº do CT

1 304.906,82              94,81%
2 2.091,52                  0,65%
3 14.599,88                4,54%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

321.598,22              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 25 de Março de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007926-74/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0

DRENAGEM

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ %
38.113,35 12,50% 259.170,78              85,00% 45.736,04 15,00% 304.906,82              100,00%

0,00 2.091,52                  100,00% 0,00 2.091,52                  100,00%
0,00 -                          0,00% 14.599,88 100,00% 14.599,88                100,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00%

38.113,35                11,85% 60.335,92                18,76%
261.262,30              81,24% 321.598,22              100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarães

Nº CREA: 5060744757

AcumuladoAcumulado

Planejamento urbano 19/12/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 7

Programa Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte -Trecho C
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