
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 410.798,24              89,37% 41.079,82 10,00% 41.079,82 10,00% 82.159,64                20,00% 41.079,82 10,00% 123.239,46              30,00%
2 41.815,30                9,10% 8.363,06 20,00% 8.363,06 20,00% 16.726,12                40,00% 8.363,06 20,00% 25.089,18                60,00%
3 7.029,50                  1,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

49.442,88                10,76% 49.442,88                10,76% 49.442,88                10,76%
459.643,04              100,00% 98.885,76                21,51% 148.328,64              32,27%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

Lorena

10
Programa

26/11/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 2 

26/07/2013
Início vigência

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 410.798,24              89,37%
2 41.815,30                9,10%
3 7.029,50                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

459.643,04              100,00%

Local/Data

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
41.079,82 10,00% 164.319,28              40,00% 41.079,82 10,00% 205.399,10              50,00% 41.079,82 10,00% 246.478,92              60,00%
8.363,06 20,00% 33.452,24                80,00% 8.363,06 20,00% 41.815,30                100,00% 0,00 0,00% 41.815,30                100,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

49.442,88                10,76% 49.442,88                10,76% 41.079,82                8,94%
197.771,52              43,03% 247.214,40              53,78% 288.294,22              62,72%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

No período
Mês 4

26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 2 

Início vigência
Planejamento urbano

Município
Lorena

Programa Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/11/2015 10

No período
Mês 6

Acumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 410.798,24              89,37%
2 41.815,30                9,10%
3 7.029,50                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

459.643,04              100,00%

Local/Data

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
41.079,82 10,00% 287.558,74              70,00% 41.079,82 10,00% 328.638,56              80,00% 41.079,82 10,00% 369.718,38              90,00%

0,00 0,00% 41.815,30                100,00% 0,00 0,00% 41.815,30                100,00% 0,00 0,00% 41.815,30                100,00%
0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

41.079,82                8,94% 41.079,82                8,94% 41.079,82                8,94%
329.374,04              71,66% 370.453,86              80,60% 411.533,68              89,53%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 

TRECHO 2 

Fim vigência
Planejamento urbano 26/11/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 9
No período

Mês 7
AcumuladoAcumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 410.798,24              89,37%
2 41.815,30                9,10%
3 7.029,50                  1,53%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

459.643,04              100,00%

Local/Data

0
0

SINALIZAÇÃO 
0

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1007928-13/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

R$ % R$ %
41.079,86 10,00% 410.798,24              100,00%

0,00 0,00% 41.815,30                100,00%
7.029,50 100,00% 7.029,50                  100,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

48.109,36                10,47%
459.643,04              100,00%

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Município
Lorena

Programa

No período Acumulado

Planejamento urbano

Mês 10

Planilha Múltipla v10 - 10/2014


