PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA’ A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007928-13/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 2
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 26/07/2013 26/11/2015 10
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 409.781,10 89,88% 40.978,11( 10,00%| 40.978,11  10,00% 81.956,22 20,00%| 40.978,11| 10,00% 122.934,33 30,00%
2|DRENAGEM 39.156,90 8,59% 7.831,38| 20,00%| 7.831,38]  20,00% 15.662,76 40,00%| 7.831,38| 20,00% 23.494,14 60,00%
3[SINALIZACAO 6.962,17 1,53%) 0,00%] 0,00%) - 0,00% -
W T Total Simples 48.809.49 | 10.71%] 48.809.49 } 7 /
2 Total Acumulado 455.90017 | 100000l 777777777 %

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responséavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007928-13/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 2
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 26/07/2013 26/11/2015 10
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|PAVIMENTAGAO 409.781,10 89,88%| 40.978,11|  10,00% 163.912,44 40,00% 40.978,11( 10,00% 204.890,55 50,00% 40.978,11| 10,00%: 245.868,66 60,00%
2|DRENAGEM 39.156,90 8,59%) 7.831,38( 20,00%) 31.325,52 80,00% 7.831,38( 20,00% 39.156,90 100,00%| 0,00% 39.156,90 100,00%|
3[SINALIZACAO 6.962,17 1,53%) 0,00% - 0,00% - 0,00% -
7 T Total Simples 48.809.49 [ 10,71%) W / [ 4007811 899%p
% Total Acumulado 455.900,17 [ 100,00% 195.237,96 |  42,82% / /

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007928-13/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacao com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 2
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 26/07/2013 26/11/2015 10
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 409.781,10 89,88% 40.978,11 10,00% 286.846,77 70,00% 40.978,11( 10,00% 327.824,88 80,00% 40.978,11( 10,00% 368.802,99 90,00%
2|DRENAGEM 39.156,90 8,59%) 0,00% 39.156,90 100,00%] 0,00% 39.156,90 100,00%] 0,00% 39.156,90 100,00%|
3[SINALIZACAO 6.962,17 1,53%) 0,00% - 0,00% - 0,00%

SRR esTaery ) mmawnsn))))))))) emaawe

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

QBRAS E PLANEJAMENTO LIRBAND

CA, VA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a4

N°do CT Proponente / Tomador Municipio
1007928-13/2013 Prefeitura Municipal Lorena
Modalidade Programa

Planejamento urbano

Més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado
R$ % R$ %
1 PAVIMENTA(;AO 409.781,10 89,88%| 40.978,11 10,00%! 409.781,10 100,00%|
2|DRENAGEM 39.156,90 8,59%) 0,00% 39.156,90 100,00%|
3|SINALIZACAO 6.962,17 1,53%| 6.962,17| 100,00%| 6.962,17 100,00%|

E=E L

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



