
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 460.499,16              99,14% 46.049,92 10,00% 46.049,92 10,00% 92.099,84                20,00% 46.049,92 10,00% 138.149,76              30,00%
2 4.016,31                  0,86% 0,00 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91%
464.515,47              100,00% 92.099,84                19,83% 138.149,76              29,74%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 1

26/07/2013
Início vigência

Lorena

10
Programa

26/07/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento Urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 460.499,16              99,14%
2 4.016,31                  0,86%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

464.515,47              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
46.049,92 10,00% 184.199,68              40,00% 46.049,92 10,00% 230.249,60              50,00% 46.049,92 10,00% 276.299,52              60,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91%
184.199,68              39,65% 230.249,60              49,57% 276.299,52              59,48%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

Acumulado

Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/07/2015 10

No período
Mês 6

Início vigência
Planejamento Urbano

Município
Lorena

Programa
26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 1

No período
Mês 4
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Nº do CT

1 460.499,16              99,14%
2 4.016,31                  0,86%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

464.515,47              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
46.049,92 10,00% 322.349,44              70,00% 46.049,92 10,00% 368.399,36              80,00% 46.049,92 10,00% 414.449,28              90,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91% 46.049,92                9,91%
322.349,44              69,39% 368.399,36              79,31% 414.449,28              89,22%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

AcumuladoAcumulado

Fim vigência
Planejamento Urbano 26/07/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 9
No período

Mês 7

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 

TRECHO 1

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 460.499,16              99,14%
2 4.016,31                  0,86%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

464.515,47              100,00%

Local/Data

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

PAVIMENTAÇÃO

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

R$ % R$ %
46.049,88 10,00% 460.499,16              100,00%
4.016,31 100,00% 4.016,31                  100,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

50.066,19                10,78%
464.515,47              100,00%

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Acumulado

Planejamento Urbano

Mês 10
No período

Município
Lorena

Programa

Planilha Múltipla v10 - 10/2014


