
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 259.031,16              97,33% 25.903,12 10,00% 25.903,12 10,00% 51.806,24                20,00% 25.903,12 10,00% 77.709,36                30,00%
2 7.117,74                  2,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73%
266.148,90              100,00% 51.806,24                19,47% 77.709,36                29,20%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

Lorena

10
Programa

26/07/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento Urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

26/07/2013
Início vigência

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 259.031,16              97,33%
2 7.117,74                  2,67%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

266.148,90              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
25.903,12 10,00% 103.612,48              40,00% 25.903,12 10,00% 129.515,60              50,00% 25.903,12 10,00% 155.418,72              60,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73%
103.612,48              38,93% 129.515,60              48,66% 155.418,72              58,40%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

No período
Mês 4

26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

Início vigência
Planejamento Urbano

Município
Lorena

Programa Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/07/2015 10

No período
Mês 6

Acumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 259.031,16              97,33%
2 7.117,74                  2,67%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

266.148,90              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
25.903,12 10,00% 181.321,84              70,00% 25.903,12 10,00% 207.224,96              80,00% 25.903,12 10,00% 233.128,08              90,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73% 25.903,12                9,73%
181.321,84              68,13% 207.224,96              77,86% 233.128,08              87,59%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

Fim vigência
Planejamento Urbano 26/07/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 9
No período

Mês 7
AcumuladoAcumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 259.031,16              97,33%
2 7.117,74                  2,67%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

266.148,90              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

R$ % R$ %
25.903,08 10,00% 259.031,16              100,00%
7.117,74 100,00% 7.117,74                  100,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

33.020,82                12,41%
266.148,90              100,00%

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Município
Lorena

Programa

No período Acumulado

Planejamento Urbano

Mês 10

Planilha Múltipla v10 - 10/2014


