CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 460.499,16 99,14%| 46.049,92(  10,00%| 46.049,92  10,00% 92.099,84 20,00%| 46.049,92|  10,00% 138.149,76 30,00%
2 SINALIZAQAO 4.016,31 0,86%) 0,00% - 0,00% -
W T Total Simples 46.049.92] 9919 46.049,92 7 7
2 Total Acumulado 46451547 [ 100000l 7777777 7/, s R %

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

Eng./Arq. Responséavel

Nome:

N° CREA:

Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
5060459953



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA’ A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 460.499,16 99,14%| 46.049,92|  10,00% 184.199,68 40,00% 46.049,92(  10,00% 230.249,60 50,00% 46.049,92|  10,00%: 276.299,52 60,00%
2 SINALIZAQAO 4.016,31 0,86%) 0,00% - 0,00% - 0,00% -

e TeessrowTy ) mmenwn))))))) mmeawn

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacao com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 460.499,16 99,14%) 46.049,92 10,00% 322.349,44 70,00% 46.049,92( 10,00% 368.399,36 80,00% 46.049,92(  10,00% 414.449,28 90,00%
2 SINALIZACAO 4.016,31 0,86%) 0,00% , 0,00% - 0,00% -

EenEen e wmaaman)))))))) e

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

QBRAS E PLANEJAMENTO LIRBAND

CA, VA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a4

N°do CT Proponente / Tomador Municipio
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena
Modalidade Programa

Planejamento Urbano

Més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado
R$ % R$ %
1 PAVIMENTA(;AO 460.499,16 99,14%| 46.049,88| 10,00%! 460.499,16 100,00%|
2 SINALIZAQAO 4.016,31 0,86%) 4.016,31| 100,00% 4.016,31 100,00%|

E=E L

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



