PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA’ A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 191.501,93 65,38% 38.300,39( 20,00%| 38.300,39]  20,00%| 76.600,78 40,00%) 38.300,39|  20,00% 114.901,17 60,00%
2|DRENAGEM 98.951,56 33,78%) 9.895,16( 10,00%| 9.895,16 10,00% 19.790,32 20,00%| 9.895,16| 10,00% 29.685,48 30,00%
3[SINALIZACAO 2.450,47 0,84%] 0,00%] 0,00%) - 0,00% -
W T Total Simples 4819555 | 16.45%] 4819555 3 7 /
2 Total Acumulado 292.903.96 | 10000up 7777777777772 %

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responséavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 F’AVIMENTACAO 191.501,93 65,38%| 38.300,39|  20,00% 153.201,56 80,00% 38.300,37| 20,00% 191.501,93 100,00%| 191.501,93 100,00%|
2|DRENAGEM 98.951,56 33,78%) 9.895,16| 10,00%! 39.580,64 40,00% 9.895,16 10,00% 49.475,80 50,00% 9.895,16( 10,00% 59.370,96 60,00%
3[SINALIZACAO 2.450,47 0,84%) 0,00% - 0,00% - 0,00% -
7 T Total Simples 4819555 16,45%) W /
% Total Acumulado 292.903,96 | 100,00%) 192.782,20 | 65.82% A /

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacao com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 191.501,93 65,38% 191.501,93 100,00%) 191.501,93 100,00%| 191.501,93 100,00%|
2|DRENAGEM 98.951,56 33,78%) 9.895,16| 10,00% 69.266,12 70,00% 9.895,16( 10,00% 79.161,28 80,00% 9.895,16( 10,00% 89.056,44 90,00%
3[SINALIZACAO 2.450,47 0,84%) 0,00% - 0,00% - 0,00%

LR mmanwsn)))))))))) mmamwe

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

QBRAS E PLANEJAMENTO LIRBAND

CA, VA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a4

N°do CT Proponente / Tomador Municipio
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena
Modalidade Programa

Planejamento Urbano

Més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado
R$ % R$ %
1 PAVIMENTA(;AO 191.501,93 65,38%| 191.501,93 100,00%|
2|DRENAGEM 98.951,56 33,78%| 9.895,12| 10,00% 98.951,56 100,00%|
3|SINALIZACAO 2.450,47 0,84%) 2.450,47| 100,00%| 2.450,47 100,00%|

e

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



