CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1016217-48/2014 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacéo em vias do Bairro Jardim Novo Horizonte no Municipio de Lorena/SP-Trecho
D
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 07/07/2014 07/07/2016 8
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 413.031,61 99,06%| 41.303,16( 10,00%| 51.628,95|  12,50%| 92.932,11 22,50%| 51.628,95| 12,50% 144.561,06 35,00%
2 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 3.908,82 0,94%) 0,00%] - -

%///////’///////’///////’

7777777727777 000070

Total Simples 41.303,16 | 9,91%] 51.628,95

51.628,95 12,38%

Total Acumulado

416.940,43 [ 100,00%|

7777777208 9293211 22.29%)]

144.561,06 34,67%

Lorena, 06 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responséavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarées
N° CREA: 5060744757
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CAIXA

N°do CT Proponente / Tomador

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1016217-48/2014 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacdo em vias do Bairro Jardim Novo Horizonte no Municipio de Lorena/SP-Trecho
D
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 07/07/2014 07/07/2016 8
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 413.031,61 99,06%| 51.628,95| 12,50% 196.190,01 47,50% 51.628,95| 12,50% 247.818,96 60,00% 51.628,95 12,50% 299.447,91 72,50%
2 SINALIZAQAO VERTICAL E HORIZONTAL 3.908,82 0,94%) -

W//M//////////m’//////m’//////////m
7

Total Acumulado

Total Simples

416.940,43 |

Lorena, 06 de abril de 2.015
Local/Data

51.628,95 [ 12,38% /
247.818,96

i

51.628,95 12, 38%
299.447,91 71,82%

Representante Tomador

Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

Eng./Arq. Responsavel

Nome:

N° CREA: 5060744757

Elisabete Ferraz Guimarées

D



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apeli
1016217-48/2014 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacdo em vias do Bairr
D
Modalidade Programa Inicio vigéncia
Planejamento urbano 07/07/2014
Més 7 Més 8
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 413.031,61 99,06% 51.628,95| 12,50% 351.076,86 85,00% 61.954,75| 15,00% 413.031,61 100,00%|
2 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 3.908,82 0,94%| - 3.908,82( 100,00% 3.908,82 100,00%]
7 7 Total Simples 51.628,05] 1238% 7 7
Z Total Acumulado 416.940,43 [ 100,00% 351.076,86 | 84,20% ZA 41694043 100,00%| ,é

Lorena, 06 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

N° CREA:

Eng./Arq. Responsavel
Nome: Elisabete Fe

5060744757



