CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1010047-76/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte - Trecho A
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 19/12/2013 19/12/2015 8
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 240.362,59 98,83%| 24.036,26| 10,00%) 30.045,32]  12,50%| 54.081,58 22,50%| 30.045,32|  12,50% 84.126,90 35,00%
2 SINALIZAQAO VERTICAL E HORIZONTAL 2.857,57 1,17%) - -
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Total Acumulado

Total Simples

24.036,26 9,88%) 30.045,32

30.045,32 12,35%
84.126,90 34,59%

243.220,16 | 100,00%

7277777277728 508158 22.20%)]

Lorena, 06 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responséavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarées
N° CREA: 5060744757
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CAIXA

Nedo CT

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)

1010047-76/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte - Trecho A
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)

Planejamento urbano 19/12/2013 19/12/2015 8

Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 240.362,59 98,83%| 30.045,32|  12,50% 114.172,22 47,50% 30.045,32| 12,50% 144.217,54 60,00% 30.045,32| 12,50%: 174.262,86 72,50%
2 SINALIZAQAO VERTICAL E HORIZONTAL 2.857,57 1,17%) - B B
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Total Acumulado

Total Simples

30.045,32 [ 12,35%)

243.220,16 |

100,00%

114.172,22 | 46,94%

Lorena, 06 de abril de 2.015
Local/Data

30.045,32 12,35%!
144.217,54 59,30%

30.045,32 12,35%!
174.262,86 71,65%

Representante Tomador

Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

Eng./Arq. Responsavel
Elisabete Ferraz Guimarées
5060744757

Nome:
N° CREA:



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apeli
1010047-76/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacdo com bloquetes d
Modalidade Programa Inicio vigéncia
Planejamento urbano 19/12/2013
Més 7 Més 8
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 240.362,59 98,83% 30.045,32] 12,50% 204.308,18 85,00% 36.054,41( 15,00% 240.362,59 100,00%|
2 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 2.857,57 1,17%) - 2.857,57| 100,00% 2.857,57 100,00%]
7 7 Total Simples 3004532 12.35% 7 7
Z Total Acumulado 243.220,16 | 100,00%) 204.308,18 | 84,00% ZA 24322016 | 100,00%| ,é

Lorena, 06 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

Eng./Arq. Responsavel
Elisabete Fe

Nome:
N° CREA:

5060744757



