CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007926-74/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte -Trecho C
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 19/12/2013 19/12/2015 8
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 304.906,82 94,81%| 30.490,68( 10,00%| 38.113,35|  12,50%| 68.604,03 22,50%| 38.113,35| 12,50% 106.717,38 35,00%
2|DRENAGEM 2.091,52 0,65%| 2.091,52| 100,00%| 2.091,52 | 100,00%| 2.091,52 100,00%|
3[SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 14.599,88 4,54%) - -

W/////////////’/////////////l//’//////////////l//’//’//’///////ﬂ
A Total Acumulado

Total Simples 32.582,20 | 10,13%] 38.113,35

100,00%)

321.598,22 |

Lorena, 25 de Marco de 2.015
Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responséavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarées
N° CREA: 5060744757
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N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007926-74/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte -Trecho C
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento urbano 19/12/2013 19/12/2015 8
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 304.906,82 94,81%| 38.113,35 12,50% 144.830,73 47,50% 38.113,35| 12,50% 182.944,08 60,00% 38.113,35 12,50%: 221.057,43 72,50%
2|DRENAGEM 2.091,52 0,65%| 2.091,52 100,00% 2.091,52 100,00%| 2.091,52 100,00%|
3[SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 14.599,88 4,54%) - -

s e s wemea

Lorena, 25 de Marco de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Elisabete Ferraz Guimarées
N° CREA: 5060744757
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PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apeli
1007926-74/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacdo com bloquetes d
Modalidade Programa Inicio vigéncia
Planejamento urbano 19/12/2013
Més 7 Més 8
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ %

1 PAVIMENTACAO 304.906,82 94,81% 38.113,35| 12,50% 259.170,78 85,00% 45.736,04 15,00% 304.906,82 100,00%|

2|DRENAGEM 2.091,52 0,65%| 2.091,52 100,00%| 2.091,52 100,00%]

3[SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 14.599,88 4,54%] - 14.599,88| 100,00%: 14.599,88 100,00%|
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Lorena, 25 de Marco de 2.015
Local/Data
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Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes
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5060744757



