
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 537.812,86              98,57% 53.781,29 10,00% 53.781,29 10,00% 107.562,58              20,00% 53.781,29 10,00% 161.343,87              30,00%
2 7.782,15                  1,43% 0,00 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86%
545.595,01              100,00% 107.562,58              19,71% 161.343,87              29,57%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

Lorena

10
Programa

26/07/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento Urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 1

26/07/2013
Início vigência

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
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Nº do CT

1 537.812,86              98,57%
2 7.782,15                  1,43%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

545.595,01              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
53.781,29 10,00% 215.125,16              40,00% 53.781,29 10,00% 268.906,45              50,00% 53.781,29 10,00% 322.687,74              60,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86%
215.125,16              39,43% 268.906,45              49,29% 322.687,74              59,14%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

No período
Mês 4

26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 
TRECHO 1

Início vigência
Planejamento Urbano

Município
Lorena

Programa Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/07/2015 10

No período
Mês 6

Acumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 537.812,86              98,57%
2 7.782,15                  1,43%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

545.595,01              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
53.781,29 10,00% 376.469,03              70,00% 53.781,29 10,00% 430.250,32              80,00% 53.781,29 10,00% 484.031,61              90,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86% 53.781,29                9,86%
376.469,03              69,00% 430.250,32              78,86% 484.031,61              88,72%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - 

TRECHO 1

Fim vigência
Planejamento Urbano 26/07/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período

Mês 9
No período

Mês 7
AcumuladoAcumulado

Planilha Múltipla v10 - 10/2014



Nº do CT

1 537.812,86              98,57%
2 7.782,15                  1,43%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

545.595,01              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1012172-34/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

R$ % R$ %
53.781,25 10,00% 537.812,86              100,00%
7.782,15 100,00% 7.782,15                  100,00%

0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

61.563,40                11,28%
545.595,01              100,00%

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Município
Lorena

Programa

No período Acumulado

Planejamento Urbano

Mês 10

Planilha Múltipla v10 - 10/2014


