
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 236.203,03              97,07% 23.620,30 10,00% 23.620,30 10,00% 47.240,60                20,00% 23.620,30 10,00% 70.860,90                30,00%
2 7.117,74                  2,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71%
243.320,77              100,00% 47.240,60                19,41% 70.860,90                29,12%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

Mês 1
Acumulado

Mês 3Mês 2
No período No período Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

Lorena

10
Programa

26/07/2015
Prazo Total - mês(es)Fim vigência

Planejamento Urbano

PAVIMENTAÇÃO

No período

Empreendimento (nome/apelido)
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

26/07/2013
Início vigência

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
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Nº do CT

1 236.203,03              97,07%
2 7.117,74                  2,93%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

243.320,77              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
23.620,30 10,00% 94.481,20                40,00% 23.620,30 10,00% 118.101,50              50,00% 23.620,30 10,00% 141.721,80              60,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71%
94.481,20                38,83% 118.101,50              48,54% 141.721,80              58,24%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

Nº CREA: 5060459953

No período
Mês 4

26/07/2013

Acumulado
Mês 5

Acumulado No período

Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

Início vigência
Planejamento Urbano

Município
Lorena

Programa Fim vigência Prazo Total - mês(es)
26/07/2015 10

No período
Mês 6

Acumulado
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Nº do CT

1 236.203,03              97,07%
2 7.117,74                  2,93%

-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%
-                          0,00%

243.320,77              100,00%

Local/Data

0
0

0
0

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor R$ Peso %Discriminação

1009925-77/2013

Item

Proponente / Tomador
Prefeitura Municipal

0
Modalidade

Total Acumulado

Lorena, 15 de abril de 2.015

Total Simples

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

PAVIMENTAÇÃO

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
23.620,30 10,00% 165.342,10              70,00% 23.620,30 10,00% 188.962,40              80,00% 23.620,30 10,00% 212.582,70              90,00% 23.620,33 10,00% 236.203,03              100,00%

0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 0,00 0,00% -                          0,00% 7.117,74 100,00% 7.117,74                  100,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71% 23.620,30                9,71% 30.738,07                12,63%
165.342,10              67,95% 188.962,40              77,66% 212.582,70              87,37% 243.320,77              100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos Nome: Fabio Marcondes

Nº CREA: 5060459953

Programa Prazo Total - mês(es)Início vigência

Município
Lorena

Município
Lorena Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias - TRECHO 5

Programa

No período

Fim vigência
Planejamento Urbano 26/07/2015 10

Acumulado

26/07/2013

Mês 8
No períodoNo período Acumulado

Planejamento Urbano

Mês 9 Mês 10
No período

Mês 7
AcumuladoAcumulado
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