FREFEITURA DE

Lorena

QBERAS E PLANEJAMENTO LIRBAND

cA, vA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

a4

N°edo CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)

1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -

trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 1 Més 2 és 3
Item Discriminag&o Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1[PAVIMENTACAO 195.234,01 65,72%| 39.046,80( 20,00%| 39.046,80|  20,00% 78.093,60 40,00%| 39.046,80 20,00% 117.140,40 60,00%
2|DRENAGEM 99.380,23 33,45%) 9.938,02( 10,00%] 9.938,02| 10,00%) 19.876,04 20,00%) 9.938,02| 10,00%! 29.814,06 30,00%
3] SlNALlZAQAO 2.450,47 0,82%) 0,00% 0,00%| - 0,00%) -

2222222222222 2222227222722

Total Acumulado

Total Simples
297.064,71

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos

N° CREA: 5060459953
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FREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CA, VA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PN

Nedo CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
és 4 Més 5 Més 6
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1[PAVIMENTACAO 195.234,01 65,72% 39.046,80[ 20,00% 156.187,20 80,00% 39.046,81| 20,00% 195.234,01 | 100,00%| 195.234,01 100,00%]
2|DRENAGEM 99.380,23 33,45% 9.938,02| 10,00% 39.752,08 40,00% 9.938,02] 10,00% 49.690,10 |  50,00% 9.938,02] 10,00%) 59.628,12 60,00%
3[SINALIZAGAO 2.450,47 0,82%] 0,00%) - 0,00% - 0,00% -

EEE e

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953
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FREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, vA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Ja

N°do CT |Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido) [Municipio
1007927-99/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena - Lorena
trecho 4
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es) Programa
1P Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10 [P Urbano
Més 7 Més 8 s 9 Més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1|PAVIMENTACAO 195.234,01 65,72%) 195.234,01 100,00%) 195.234,01 100,00%) 195.234,01 100,00%) 195.234,01 100,00%)

2|DRENAGEM 99.380,23 33,45%] 9.938,02| 10,00% 69.566,14 70,00%) 9.938,02| 10,00%) 79.504,16 80,00%) 9.938,02| 10,00% 89.442,18 90,00%) 9.938,05| 10,00% 99.380,23 100,00%)

3 SlNALlZAQAO 2.450,47 0,82%] 0,00%) - 0,00%| - 0,00% - 2.450,47| 100,00%) 2.450,47 100,00%

) e i I R ) ) )

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos Nome: Fabio Marcondes
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



