CAIXA

PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentag&o com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|PAVIMENTAGCAO 537.812,86 98,57% 53.781,29| 10,00%) 53.781,29|  10,00%| 107.562,58 20,00%| 53.781,29| 10,00% 161.343,87 30,00%
2[SINALIZACAO 7.782,15 1,43%) 0,00% - 0,00% -
W T Total Simples 5378129 ] 9.86%] 53.781,29 7 7
2 Total Acumulado 54559501 | 10000up 7777777777777 7/ e e %

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014

Eng./Arq. Responséavel

Nome:

N° CREA:

Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
5060459953



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA’ A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentagdo com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 537.812,86 98,57%| 53.781,29| 10,00% 215.125,16 40,00% 53.781,29| 10,00% 268.906,45 50,00% 53.781,29| 10,00%: 322.687,74 60,00%
2 SINALIZAQAO 7.782,15 1,43%) 0,00% - 0,00% - 0,00% -

EnRencEessIRE ) emenws)))) emaewy

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

OBRAS E PLANEJAMENTO URBAND

cA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena Pavimentacao com bloquetes de ruas do Bairro Parque Rodovias e Vila Nova de Lorena -
TRECHO 1
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
Planejamento Urbano 26/07/2013 26/07/2015 10
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminacéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 PAVIMENTACAO 537.812,86 98,57% 53.781,29| 10,00% 376.469,03 70,00% 53.781,29| 10,00% 430.250,32 80,00% 53.781,29| 10,00% 484.031,61 90,00%
2 SINALIZACAO 7.782,15 1,43%) 0,00% , 0,00% - 0,00% -

SEnRenCEeeTETy ) mmeans)))))))))) mmmewe

Lorena, 15 de abril de 2.015

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: Fabio Marcondes Nome: Fernando Cesar Lemos da Silva Ramos
N° CREA: 5060459953

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



PREFEITURA DE

Lorena

QBRAS E PLANEJAMENTO LIRBAND

CA, VA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a4

N°do CT Proponente / Tomador Municipio
1012172-34/2013 Prefeitura Municipal Lorena
Modalidade Programa

Planejamento Urbano

Més 10
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado
R$ % R$ %
1 PAVIMENTA(;AO 537.812,86 98,57%| 53.781,25 10,00%! 537.812,86 100,00%|
2 SINALIZAQAO 7.782,15 1,43%) 7.782,15| 100,00% 7.782,15 100,00%|

E=E L oy

Lorena, 15 de abril de 2.015
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Fabio Marcondes

Planilha Mdltipla v10 - 10/2014



